

## SITUATIA REFERITOARE LA PROIECTELE INCLUSE IN PROGRAMUL INVESTITIONAL IN PERIOADA 2021 - 31.03.2024

MII LEI

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2021 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2021 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2021	1. Buget 2022 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.03.2024
0	1	2	3	4	5	6
1	Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km 8+100-17+100 si Centura rutiera in zona de nord a mun.Bucuresti - Obiect 6 - Continuizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste CF la Otopeni	348	2	0	0	0
			2		0	0
			2		0	0
2	Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km 8+100-17+100 si Centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti - Obiect 7 - Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin construirea sectorului cuprins intre DN 7 - DN 1A (4 benzi)	349	14,348	15,771	2,885	500
			15,959	17,355	181	500
			15,958	17,352	180	0
3	Autostrada Bucuresti - Brasov	353	30,437	14,522	11,316	46,389
			49,657	1,212	2,566	23,993
			49,651	1,209	2,560	1,089
4	Reabilitare DN 2D intre km 0+000 - 118+873 Focsani - Ojdula	354		933	169	262
			0	173	207	262
			0	172	143	61
5	Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km. 8+100-17+100 si Centura rutiera in zona de nord a mun.Bucuresti (ob.1a,1b,1c,5a,5b)	361	8			
			8			
			7			
6	Varianta de ocolire Cluj Est	362	415		209	
			127	13	15	15
			126	5	14	0
7	Varianta de ocolire a municipiului Iasi - Etapa I - Varianta Sud	363	300	1,600	609	13,633
			77	85	100	13,633
			77	85	78	0
8	Varianta de ocolire Suceava	364	2,000	300	19	383
			1,153	8,252	0	383
			1,152	8,251	0	0
9	Drum de centura in municipiul Oradea - etapa a II-a	365	80		190	
			0	56	0	
				55	0	
10	Largire la 4 benzi de circulatie a DN 73 intre km. 7+000-11+100 si drum de legatura cu DN 73D	367			100	
				514	0	
				514	0	
11	Pod pe DN 61 km 74+015 peste raul Arges la Ionesti	368	504	496	107	1,318
			16	337	0	1,318
			16	336	0	0
12	Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1 - DN 7 si DN 2 - A2	369	62,349	22,015	146,893	12,737
			8,789	15,644	305	12,737
			8,782	15,642	302	227
13	Autostrada de centura a municipiului Bucuresti - sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770	371	91,429	171,568	506,881	633,599
			69,691	538,233	1,382,678	618,599
			69,690	538,227	1,382,676	87,043
14	Autostrada de centura a municipiului Bucuresti - sector Centura Sud km 52+770 - km 100+900	372	515,530	500,766	968,991	490,297
			619,113	989,501	1,134,742	582,297
		1	619,111	982,863	1,134,742	272,218

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2021 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2.buget 2021 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2021	1. Buget 2022 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2.buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2.buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2.buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.03.2024
0	1	2	3	4	5	6
15	Largire la 4 benzi centura Bucuresti Sud, intre A2 km. 23+600 si A1 km. 55+520	383	91,078	106,980	83,319	41,712
			101,924	250,387	216,025	41,712
			101,922	250,386	216,023	14,970
16	Largirea la 4 benzi DN 5 Bucuresti - Giurgiu km 23+200 - km 59+100	393	1,200		1	
			864		0	
			839		0	
17	Reabilitare DN 6 Craiova - Drobeta Turnu Severin km 233+200 - km 332+150	397	14,511		1	
			13,011	0	0	
			12,949		0	
18	Constructia variantei de ocolire a orasului Sibiu	399	3,510		1	
			1,534	0	0	
			1,533		0	
19	Reabilitarea sectiunii Drobeta Turnu Severin - Lugoj km 332+150 - km 495+800	400	76,729	37,423	1	
			42,463	30,331	0	
			42,460	30,330	0	
20	Constructia variantelor de ocolire a oraselor Deva - Orastie la standard de autostrada	401	4,050	25	1	
			42	51	0	
			42	51	0	
21	Pod pe DN 54 km 67+774 peste raul Sai si varianta noua de traseu DN 54 km 65+950 - 70+600 la Turnu Magurele	406	115	102	62	920
			0	0	37	920
			0	0	37	0
23	Autostrada Arad-Timisoara si by - pass Arad	411	3,385	0	180	
			20,677	179	179	
			20,676	0	178	
24	Autostrada Cernavoda-Constanta	412	0	18	0	250
			42	153	181	250
			42	3	181	70

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2021 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2021 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2021	1. Buget 2022 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.03.2024
0	1	2	3	4	5	6
25	Varianta de ocolire a municipiului Constanta	413	4,126	465	29,150	
			4,578	250	25,550	
			4,577	250	25,349	
26	Autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea	415	894,519	977,553	1,339,371	909,086
			647,183	1,475,839	1,975,985	956,441
			647,166	1,439,929	1,960,321	95,961
28	Proiect de reabilitare a drumurilor nationale etapa a V-a	417	300		0	
			0		0	
					0	
29	Proiect de reabilitare a drumurilor nationale etapa a VI-a	418	22,871		0	
			13,675		0	
			13,674		0	
#####	Proiect de reabilitare a drumurilor etapa a III-a	420	10		0	
			10		0	
					0	
#####	Modernizare DN 67B Scoarta - Pitesti km 0+000 - 188+200	714	2,000	2,160	175	2,144
			0	0	42	2,144
				0	42	0
#####	Varianta de ocolire Timisoara Sud	718	89,718	70,696	46,305	164,122
			82,504	37,608	12,344	162,122
			82,499	37,606	12,339	21
#####	Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7, km 540+248) peste CF Arad-Bucuresti, jud.Arad	808	805		11,593	19,758
			357	5,560	30,788	19,758
			356	5,560	28,868	7,941
#####	Centura municipiului Radauti, jud. Suceava	814	11,228	614	85	1,900
			12,215	314	247	0
			12,211	312	245	0

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2021 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2021 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2021	1. Buget 2022 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.03.2024
0	1	2	3	4	5	6
#####	Modernizare DN 73 Pitesti - Campulung - Brasov km 13+800 - 42+850; km 54+050 - 128+250	816	20,080	38,993	99,695	28,729
			1,463	496	1,183	3,103
			1,460	494	1,183	3,102
#####	Modernizare DN 29, Suceava - Botosani km 0+000 - 39+071	818			0	
			682		0	
			682		0	
#####	Largire la 4 benzi DN 7 Baldana - Titu km 30+950 - 52+350	820	2,074	38,290	44,565	31,759
			7	589	11,473	31,759
			6	587	11,471	7,866
#####	Drum de centura in municipiul Tecuci intre DN 25 - DN 24, jud. Galati	824	18,388	17,861	0	33,927
			14,861	30,352	13,098	33,927
			14,859	30,351	13,098	2,680
#####	Varianta ocolitoare Cluj Nord Est	871			38	
				0	0	
					0	
#####	Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6	872	2,000		47,432	35,000
			1	5,694	72,843	35,000
			0	5,683	72,841	6,613
#####	Varianta de ocolire Craiova Sud	873	900	15,167	0	
			3,091	10,070	329	
			3,090	8,862	299	
#####	Varianta ocolitoare a orasului Bacau pe DN 2 - etapa I	909	84,246	443	29,293	
			129,788	3,378	0	
			129,786	3,376	0	
#####	Drum de legatura DN 1 A - Ocolitoarea mica a municipiului Sacele - Platforma Electroprecizia	935	1,250	810	0	33
			0	1,127	14	33
			0	1,126	0	8
#####	Varianta de ocolire a municipiului Caracal	977	349	0	133	
			222	21,289	6	
			219	21,288	6	
#####	Varianta ocolitoare Carei km 0+000 - km 10+459	979	3,712	150	174	2,500
			15	68	168	2,500
			13	66	161	0
#####	Varianta ocolitoare Sacuieni km 0+000 - km 7+623	980	8,375	4,434	204	1,000
			14,784	4,499	344	1,000
			14,783	4,498	343	0
#####	Reabilitare DN 1H Zalau - Alesd (km 0+000 - km 69+334)	982	3,115	5,555	0	
			10,566	2,242	593	
			10,566	2,242	593	

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2021 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2021 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2021	1. Buget 2022 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.03.2024
0	1	2	3	4	5	6
#####	Reabilitare DN 6 Alexandria - Craiova km 90+190 - km 222+183	983	18,414	81,054	91,161	94,375
			704	79,724	105,351	77,540
			703	79,722	105,150	77,539
#####	Varianta de ocolire a municipiului Alexandria	984		513	0	
				0	0	
				0	0	
#####	Modernizare DN 5, sectorul Bucuresti - Adunatii Copaceni km 7+573 - km 19+220	985	5,354	4,760	0	200
			5,470	3	0	10
			5,468	3	0	3
#####	Autostrada Lugoj-Deva	988	59,301	60,955	985,808	400,875
			179,226	4,679	14,289	376,255
			179,222	3,779	14,283	90,928
#####	Autostrada Orastie-Sibiu	989	10,000	40,127	2,000	10,000
			2,686	174,054	9,169	9,765
			2,686	173,521	9,167	26
#####	Autostrada Timisoara- Lugoj	990	1,818	18,563	1,703	1,267
			3	9,309	180	1,502
			3	8,832	179	1,446
#####	Autostrada Nădlac - Arad	991	33,731	137	36,583	29,750
			33,728	303	144	29,750
			33,727	217	143	0
#####	Varianta de ocolire Mihailesti	995	15,351	864	63	300
			32,232	13,320	7	1,480
			32,228	13,314	6	22
#####	Varianta ocolitoare a orasului Brasov pe DN 1	996	28	1,190	120	9,300
			54	13,949	38	9,000
			52	13,847	35	0
#####	Varianta ocolitoare a orasului Targu Mures pe DN 13 si DN 15	998	917	4,030	593	1,798
			568	900	697	1,798
			564	899	696	0
#####	Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN1, in sate lineare si puncte negre	1001	15,352	10,000	517	
			10,507	27,554	1,481	16
			10,505	27,553	1,480	14
#####	Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare	1041	112,536	28,242	31,718	2,000
			99,641	112,954	43,013	220
			99,637	112,954	43,012	214

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2021 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2021 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2021	1. Buget 2022 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.03.2024
0	1	2	3	4	5	6
#####	Varianta de ocolire a orasului Targu Jiu	1042	59,342	111,022	108,553	41,100
			38,509	129,369	104,632	48,005
			38,504	129,279	104,621	38,602
#####	Varianta de ocolire Alesd Sud si Nord	1079	5,199		269	2,011
			80	5,804	0	2,011
			79	5,803	0	30
#####	Varianta de ocolire Stei	1080	5,199	1,180	645	143
			0	535	0	143
			0	534	0	0
#####	Autostrada Sebes Turda	1081	209,622	309,981	257,866	210,000
			452,940	112,044	69,888	205,230
			452,855	112,026	69,596	181
#####	Reabilitare DN 56 Craiova Calafat, km 0+000 - km 84+020 (finantare initiala din credite externe)	1082	4,332	3,570	22,410	23,991
			108	0	4,308	23,691
			106	0	4,305	0
#####	Reabilitare DN 66 Filiasi Petrosani, km 0+000 - km 131+000, sector km 48+900 - km 93+500, Rovinari - Bumbesti - Jiu (finantare initiala din credite externe)	1083		23		
			535	10		
			532	9		
#####	Reabilitare DN 66 Filiasi - Petrosani, km 0+000 - km 131+000, sector km 93+500 - km 126+000 (finantare initiala din credite externe)	1085	900		35,074	25,300
			10,406	19,898	37,134	25,300
			10,386	19,896	37,131	783
#####	Reabilitare DN 76 (E79) Deva Oradea, km 0+000 - km 184+390 (finantare initiala din credite externe)	1086	45,249	4,760	32,619	6,000
			138,311	84,664	48,319	3,740
			138,307	84,634	48,112	3,739
#####	DN 14 Sibiu-Medias- Sighisoara km 0+000 - km 51+100 si km 57+500 - km 89+400	1115		59,338		
			59,499	0		
			59,499	0		
#####	Reabilitarea podului rutier peste Dunare la Giurgiu pe DN 5	1117		8,161		
			8,160	0		
			8,150			

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2021 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2.buget 2021 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2021	1. Buget 2022 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2.buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2.buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2.buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.03.2024
0	1	2	3	4	5	6
#####	Modernizare DN 52 Alexandria - Turnu Magurele km 1+350 - km 44+600, km 49+194 - km 52+649	1121	5,000	53,940	64,306	25,259
			217	4,569	55,560	32,259
			215	4,568	55,560	30,057
#####	Pasaj supratelan pe DJ 602 Centura Bucuresti - Domnesti	1122	68,590	24,870	24,335	13,513
			66,319	64,884	24,714	13
			66,319	64,883	24,712	0
#####	Modernizare DN 56C km 0+000 - km 60+375	1123	1,365	2,345	837	179
			0	0	182	1,846
			0	0	181	0
#####	Varianta de ocolire a municipiului Barlad	1163	53,768	46,967	74,661	40,337
			23,070	33,996	60,410	40,337
			23,067	33,994	60,410	16,378
#####	Amenajare intersectie cu sens giratoriu pe DN CB km 6+000 la Tunari cu DJ200B	1169	200	250	95	
			0	0	0	
				0	0	
#####	Pasarele pietonale pe centura municipiului Bucuresti intre A1 si DN7	1170	1,018	4,611	569	4,749
			33	33	1,886	4,749
			33	32	1,886	0
#####	Reabilitare DN 15, Targu Mures-Reghin, km 69+500-km 109+940 si DN 15A, Reghin-Saratel, km 0+000+km 46+597	1173		78,668		
				78,667		
#####	Reabilitare DN 1C, Dej-Baia Mare km 61+500-km147-990	1174	9,925			
			10,153			
			10,152			
#####	Reabilitare DN 1C/19,DN 1C, Baia Mare-Livada, km 155+125- km 200+170 , DN 1C, Livada-Halmeu, km 200+170+ km 216+630; DN 19, Satu Mare-Livada, km 135+000+ km 150+000	1175		7,704		10,723
				7,703		10,723
#####	Pod pe DN 1 km 135+332 peste paraul Azuga la Azuga	1187	2,465	2,233		1
			3,099	2,242	16	1
			3,098	2,241	15	0
#####	Drum Expres Craiova - Pitesti si legaturile la drumurile existente	1188	763,481	899,260	597,973	438,009
			1,220,001	1,243,760	557,233	427,359
			1,219,997	1,243,755	557,233	201,966

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2021 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2021 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2021	1. Buget 2022 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.03.2024
0	1	2	3	4	5	6
#####	Lucrari de punere in siguranta pod pe DN 72, km. 20+422, peste raul Dambovita, la Viisoara	1201	7,069	6,744	11	2,897
			3,354	0	0	2,897
			3,354	0	0	0
#####	Pod pe DN 64 km 35+900 peste paraul Negrisoara	1202		6		
				6		
#####	Pod pe DN 64 km. 103+887 peste raul Govora	1204	929	6		
			936	0		
			935	0		
#####	Pod suspendat peste Dunare in zona Braila	1217	419,947	494,147	135,865	100,000
			559,993	875,796	756,331	167,471
			559,992	875,795	756,329	167,471
#####	Constructie autostrada Sibiu-Pitesti sectiunile 1 si 5	1218	476,961	626,351	817,423	1,136,223
			362,099	1,322,555	1,554,486	1,077,473
			362,095	1,306,689	1,554,480	273,580
#####	Modernizarea DN 28B Targu Frumos - Botosani km 0+000 - km 76+758	1225	61,874	46,127	136,530	59,251
			25,209	139,379	126,405	75,951
			25,208	139,377	126,405	42,422
#####	Reabilitarea podului de pe DN 39, km 8+988 la Agigea	1235			198	
				2,436	0	
				2,419	0	
#####	Consolidare și amenajare DN 7A Obârșia Lotrului - Petroșani km 86+601-105+120	1236		7,578	8,854	14,783
			0	0	170	14,783
			0	0	170	2
#####	Consolidare și amenajare scurgere ape DN 55 km 4+400-71+100	1237	62	368	209	2,188
			62	67	0	2,188
			61	66	0	0
#####	Pod pe DN 65 km. 82+365 peste raul Vedea	1238	208	3,300	0	2,464
			0	12	109	2,464
			0	12	0	66
#####	Pod pe DN 10 km 46+471 peste Basca la Cislau	1239	1,039	7,998	7	55
			8,079	10,995	874	55
			8,057	10,993	868	2



Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2021 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2.buget 2021 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2021	1. Buget 2022 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2.buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2.buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2.buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.03.2024
0	1	2	3	4	5	6
#####	Pod pe DN 67 km 32+716 peste canal la Floresti	1240	234	1,835	1,168	
			49	0	3,087	700
			49	0	2,728	432
#####	Evacuare ape pluviale in comuna Tartasesti pe DN7 km 22+500 - km 31+300	1241	1,613	211	6,241	16,545
			0	154	3,496	16,545
			0	154	2,473	2,461
#####	Modernizare DN 2L Soveja-Lepsa, km 60+145-km 76+277	1242	11,000	2,021	22,827	
			0	60,185	69,414	
			0	60,185	69,395	
#####	Consolidare si protectie versanti DN7A km 63+200 - km 86+601	1253	2,984	2,021	3,903	278
			1,010	470	0	278
			1,009	470	0	0
						883
	Modernizare DN 7A Brezoi - Petrosani, km 0+000 - 86+600, Sector km 0+000 - 62+000	1254				883
						0
#####	Consolidare si amenajare scurgere ape DN 67D km 0+000-42+000	1255	393	15,000	12,667	19,974
			0	1,394	17,873	19,974
			0	1,393	16,447	2,935
#####	Drum de legatura DN 5 - soseaua de centura - Pod Prieteniei km 61+400	1256	41,667	20,811	244	2,000
			85,070	66,022	103	10
			85,065	66,021	102	2
#####	Modernizarea DN 2N km 52+860-km 60+000 Jitia Bisoca si Pod nou peste raul Ramnicu Sarat la km 53+300	1257		7,050	7,609	11,128
			0	0	44	11,128
			0	0	44	18
#####	Realizare banda a III-a DN7 Valea Oltului intre km 256+675-km 258+950	1261		2,500	0	
			0	0	0	
				0	0	
#####	Realizare largire DN7 Valea Oltului la 4 benzi de circulatie, intre km 251+475-km 254+315	1262	12,499	1,214	114	120
			24,782	715	10	120
			24,781	714	10	0
#####	Varianta de ocolire Falticeni	1267			667	216
				17	0	216
				16	0	0

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2021 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2.buget 2021 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2021	1. Buget 2022 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2.buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2.buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2.buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.03.2024
0	1	2	3	4	5	6
#####	Varianta de ocolire Targu Frumos	1268		0	285	
#####	Pod pe DN 24 km 105+678 la Crasna	1273	0			549
			22		34	549
			20		32	0
#####	Construcția drumului expres Brăila-Galați	1285	8,106	87,067	124,442	100,797
			74	46,618	208,387	101,797
			72	46,617	208,386	31,306
#####	Legătură Centura Oradea (Girație Calea Sântandrei) cu autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea pe teritoriul localităților oradea, Sântandrei, Borș și Biharia din județul Bihor	1286				158,000
					388,201	153,000
					388,199	45,427
#####	Modernizare DN 71- Băldana-Târgoviște-Sinaia, km 0+000-km 44+130- -Largire la 4 benzi și km 51+014-km 109+905-drum de 2 benzi	1287	6,697	14,564	449,139	170,962
			0	0	13,074	158,262
			0	0	11,571	0
#####	Îmbunătățirea siguranței rutiere pentru legatura orașului Timișoara cu Autostrada Arad-Timișoara-Lugoj	1288	18,564	47,507	95,319	68,928
			2,743	60,619	7,306	63,928
			2,704	60,618	7,305	0
#####	Modernizare DN 29D Botosani Stefanesti km 2+800-km 18+500 si km 21+800-km 48+146	1297	8,000	56,971	38,072	500
			48,573	199,406	81,859	0
			48,566	199,405	81,857	0
#####	Pod peste raul Dambovita pe DN 73, km 78+519	1303	7,349	11,900	9,617	6,408
			269	21,457	25,845	8,912
			268	21,456	25,842	8,911
#####	Varianta de ocolire a Municipiului Zalau intre DN 1F km 79+625 si DJ 191C - Etapa 2	1304	30,940	50,114	75,297	32,794
			5,695	41,081	18,211	33,294
			5,694	41,080	18,210	13,035
#####	Reabilitarea Podului de la Cernavoda, A2, km 157+600	1305	28,232	23,800	9,101	2,150
			29,093	41,621	37,191	562
			29,087	41,620	37,191	0
#####	Reabilitarea Podului peste bratul Borcea, situat pe Autostrada A2, la km 149+680	1306	28,230	23,800	5,750	17,850
			28,307	21,798	49,820	1,438
			28,302	21,798	49,813	1,437
#####	Varianta de ocolire Sfantu Gheorghe	1317	2,726	66,458	93,001	24,760
			1	57,036	96,869	38,760
			1	57,034	96,866	37,313

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2021 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2.buget 2021 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2021	1. Buget 2022 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2.buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2.buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2.buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.03.2024
0	1	2	3	4	5	6
#####	Consolidare pod pe DN 2B km 149+841 peste Prut, Galati-Giurgulesti	1321	3,609	2,209	0	389
			6,641	1,347	153	389
			6,580	1,345	152	0
#####	Pasaj denivelat pe DN 21 km 105+500	1322	14,311	20,000	13,423	813
			6,593	86,819	70,862	813
			6,592	86,818	70,862	652
#####	Pod pe DN 13C km 1+200, peste raul Tarnava Mare la Vanatori	1323	1,569	4,927	1,705	2,832
			25	2,232	4,157	2,832
			23	2,230	4,154	2
#####	Podul nou de la Cosmesti, peste Siret, pe DN 24km 7+620 (inclusiv varianta de pod nou de cca 5,6 km)	1324	13,970	6,459	44,058	21,792
			290	71	110	21,792
			288	69	108	19
#####	Varianta de ocolire Galati	1325	11,000	243,676	66,445	61,402
			74	23,835	18,518	61,402
			74	23,834	18,518	0
#####	Aparare impotriva inundatiilor a localitatii Babadag, judetul Tulcea. Refacere 5 poduri pe DN 22 km 210+291, km 211+812, km 212+045, km 212+495, km 213+600	1326	3,265	3,570	3,173	500
			58	1,965	10,514	500
			57	1,964	10,511	142
#####	Completare de la 3 la 4 benzi de circulatie a sectorului de pe DN 1 km 95+100-km 95+400, in localitatea Cornu	1349		2,504	0	21
			27	1,377	1,434	21
			26	1,375	1,432	0
#####	Pasarele pietonale pe centura municipiului Bucuresti intre DN 1A si DN1	1350		5,434	4,196	3,677
			0	0	23	3,677
			0	0	23	0
#####	Centrul de intretinere si coordonare autostrada A3 km 30+600 si a Punctului de Sprijin autostrada A3 km 66+500	1351		748	14,968	6,587
			0	0	0	6,587
			0	0	0	0
#####	Refacere pod pe DN 11 km 93+704	1352	2,500	1,800	0	
			1,206	1,737	114	
			1,205	1,736	114	
#####	Amenajare sens giratoriu pe DN 73 km 3+250 la intersectia DN 73 cu DJ 703K, pe raza localitatii Maracineni	1353		201	843	860
			48	6	0	860
			48	5	0	0
#####	Reabilitare DN 73F km 0+000 - km 8+450 Moieciu de Jos-Cheia-Moieciu de Sus	1354		944	2,435	7,860
			0	0	949	7,860
			0	0	99	879

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2021 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2021 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2021	1. Buget 2022 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.03.2024	
0	1	2	3	4	5	6	
#####	Consolidare DN 13A km. 87+900-km. 88+000 si pod nou pe DN 13A km. 87+915 peste raul Bradesti	1355	1,227 0 0	2,519 9 8	190 0 0	1,112 1,112 0	
#####	Varianta de ocolire Buftea	1356		1,000 12 11	217 48 47	5,349 5,349 0	
#####	Modernizare DN 2 km 7+848-km 18+330	1357		5,771 0 0	8,314 0 0	6,701 6,701 0	
#####	Amenajare intersectie cu sens giratoriu pe DN 2 km 100+700 cu DN 2B km 0+000, iesire din localitatea Spataru jud. Buzau	1358		222 37 37	2,221 0 0	2,406 2,406 0	
#####	Amenajare sens giratoriu pe DN 7 km 23+350 intersectie cu DC 158 dreapta si DC 146A stanga, la Gulia	1359		222 155 155	1,277 0 0	1,413 1,413 0	
#####	Autostrada Ploiesti-Buzau	1371		0 60,641 60,638	1,327 297,932 269,686	639,574 741,057 741,049	792,682 787,912 171,851
#####	Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetul Marmatiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234; km 69+790-km 131+627+220+088	1385		2,000 3,608 3,608	15,005 6,412 4,789	0 0 0	
#####	Amenajare intersectie cu sens giratoriu intre DN 7 si DN 71 la Baldana, judet Dambovita	1386		242 179 0	2,812 183 183	2,878 2,878 0	
#####	Amenajare intersectie cu sens giratoriu intre DN 7 si DN 61 la Gaesti, judet Dambovita	1387		2,746 0 0	978 6 6	1,363 1,363 0	
#####	Amenajare pasaj pietonal subteran - intersectie DN 1 cu strada Panduri (Predeal)	1391		400 0 0	0 0 0	8,197 8,197 0	
#####	Masuri de sporire a capacitatii de circulatie pe DN1-Valea Prahovei-sectorul de drum Comarnic -Predeal-pasaje pietonale etapa I	1392		400 312 27	0 196 195	6,871 6,871 0	
#####	Amenajare pasaj pietonal subteran Piata Centrala din Comarnic - intersectie DN1 cu str. Ghiosesti	1393		400 0 0	23 0 0	8,235 8,235 0	

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2021 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2021 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2021	1. Buget 2022 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.03.2024
0	1	2	3	4	5	6
#####	Amenajare pasaj pietonal subteran - Primaria Comarnic	1394		400	0	7,884
				0	0	7,884
				0	0	0
#####	Amenajare pasaj pietonal subteran - intersectie DN1 cu strazile Urlatoarei, Gloriei si Nicolae Balcescu (Poiana Tapului)	1395		400	71	6,936
				89	0	6,936
				88	0	0
					1,332	989
	Modernizare DN 1S km 0+000-km 23+830	1410			0	989
					0	0
					114	973
	Pod DN 11 km74+055, Bretcu	1411			0	973
					0	0
#####	Modernizare DN 7 km 52+300-km 54+000	1413			8,381	3,828
				1	0	3,828
				0	0	0
#####	Amenajare intersectie DN 7/DN76	1414			6,095	8,783
				4	0	8,783
				4	0	0
#####	Varianta ocolitoare a municipiului Arad-Est	1425			0	214
				10,826	467	214
				10,824	465	0
#####	Varianta ocolitoare Giurgiu	1426			0	637
				3,753	0	637
				3,753	0	0
#####	Realizare pasaj rutier la intersectia DN1 cu strada Prahovei (Azuga)	1427			68	25,370
				117	0	25,370
				115	0	0
#####	Drum de legatura intre municipiul Oradea si Comuna Sanmartin	1429			441	2,286
				10,577	25	2,286
				10,575	23	0
						968
	Varianta de ocolire Beclean	1433				968
						14
160	Varianta de ocolire Sighisoara	1442			5,258	60,163
				0	750	60,163
				0	747	239
161	Constructia Podului peste Tisa în zona Teplita din Sighetu Marmatiei	1443			881	250
				0	740	250
				0	739	17
165	Autostrada Buzau-Focsani	1446			846,503	801,034
				40,206	564,039	797,034
				40,204	559,970	118,299
166	Autostrada Bacau-Pascani	1447			523,853	822,111
				38,315	37,096	704,428
				38,314	37,095	121,389

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2021 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2021 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2021	1. Buget 2022 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.03.2024
0	1	2	3	4	5	6
#####	Reabilitare DN 79 Arad	1457		0	5,707	357
					1,293	357
				0	1,292	0
167	Extindere copertine modulare in Punctul de Control Trecere Frontiera (P.C.T.F.) Nădlac II, Judetul Arad (O.M.T.I 1536/27.12.2021)	1458		113	1,342	0
				112	3,536	0
166	Reamenajare intersecție DN 66 KM 180+555 cu sens giratoriu in localitatea Hateg, judetul Hunedoara (O.M.T.I. 1055/14.06.2022)	1459		0	1,586	5,114
				0	227	5,114
				0	55	0
167	Amenajare sens giratoriu la intersecția DN 6 cu DJ 401A, in orasul Bragadiru, judetul Ilfov (O.M.T.I. 1264/07.07.2022)	1460		3,181	1,650	8,811
				0	3,181	8,811
				0	3,180	0
168	Amenajare sens giratoriu la intersecția DN 6 cu strazile Podisor si Scolii, in localitatea Cornetu, judetul Ilfov (O.M.T.I. 1265/07.07.2022)	1461		190	1,303	4,139
				190	82	4,139
				190	81	0
169	Amenajarea unui punct de intoarcere pe DN 2 la iesirea din localitatea Afumati spre Urziceni, judetul Ilfov (O.M.T.I. 1263/07.07.2022)	1462		82	1,173	2,060
				0	0	2,060
				0	0	0
	Reabilitare pod pe DN 2A km 196+739 la Ovidiu, judetul Constanta	1465			17,563	0
					18,690	0
					14,118	0
	Realizare pasaj rutier la intersecția DN1 cu DN 73A (Predeal)	1466			158	0
					158	0
					157	0
164	Drum expres pentru realizarea conexiunii dintre A3 (zona Turda) si Drum National DN1 (Zona Tureni)	1467		1,607	0	72,213
				1,605	1,423	79,113
					1,423	28,942
	Autostrada Focsani - Bacau	1471			0	1,150,248
					305,678	996,248
					305,666	144
	Pod pe DN 14A, km 7+466, peste vale la Blajel, judetul Sibiu	1485				5,390
						5,390
						13
	Varianta de ocolire Vaslui	1486			38,000	6,757
					0	6,757
					0	0
171	Autostrada Sibiu Fagaras	1487		3,731	38,000	391,689
				0	32,992	391,689
					32,986	0
170	Varianta de ocolire a municipiului Reghin	1495		8,656	0	169
				1,485	8,414	169
					8,411	0
	Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) - Oar (Granita Romano-Ungara-Drum Expres)	1507			0	15,695
					8,894	15,005
		14			8,892	0

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2021 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2021 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2021	1. Buget 2022 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.03.2024
0	1	2	3	4	5	6
					0	27,503
	Pod pe DN22C, km 38+002 peste canal Poarta Alba-Midia- Navodari	1508			0	27,503
					0	0
	Rețeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală București - Lărgire la 4 benzi DN 1A și măsuri de siguranță rutieră pentru sectorul cuprins între Centura București și intersecția cu șoseaua Chitila-Mogoșoaia	1513			0	73,296
					243	63,296
					242	682
	Amenajare intersecție cu sens giratoriu in zona drumului national DN 39E (E87) km 23+190	1519				6,877
						6,877
						19
	Autostrada Targu Mures-Targu Neamt- sectiunea I: Targu Mures - Miercurea Nirajului, km 0+000- km 22+000 si legatura la Autostrada A3 (2,4 km)	1521				0
					13,900	0
					13,898	0
	Acces rutier complementar descarcare A3 Comarnic	1524			0	0
					287	0
					286	0
	Acces rutier complementar descarcare A3 Azuga-Busteni	1525			0	18,749
					0	18,749
					0	0
	Realizarea a 3 noduri rutiere pe Autostrazile A1, A2, A3 in zona de sud est a Romaniei-Nod Rutier Autostrada A3 km 36+700 cu DJ 101C la Gruiu, judetul Ifov	1526			0	29,709
					2,042	29,709
					1,763	0
	Realizarea a trei noduri rutiere pe Autostrazile A1, A2,A3 in zona de sud est a Romaniei-Nod Rutier Autostrada A2 km 90+100 cu DJ 306 la Dragos Voda	1527				29,340
						29,340
						0
	Realizarea a 3 noduri rutiere pe Autostrazile A1, A2 , A3 in zona de sud est a Romaniei-Nod Rutier Autostrada A1 km 73+100 cu DJ 702F la Ionesti, judetul Dambovita	1528				21,132
						21,132
						278
	Conexiunea proiectului Penetrație Prelungirea Ghencea-Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea intre Strada Brasov si Terminal Tramvai 41 cu proiectul pasaj Suprateran pe DJ 602, Centura Bucuresti-Domnesti*)	1547			0	69,471
					149	69,471
					148	0
	Autostrada Targu Mures-Targu Neamt- sectiunea III: Leghin-Targu Neamt, km 181+195 (89+000) - km 211+107 (118+912), judetele Neamt si Iasi	1529			0	0
					14,722	0
					14,721	0
	Executie lucrari de Largire de la doua la patru benzi de circulatie pe DN79 (E671) intre Oradea si Nojorid si amenajare sens giratoriu in zona aeroportului Oradea	1576				2,467
						2,467
						0
	Executie lucrari de largire de la doua la patru benzi de circulatie pe DN 19 (E671) intre pozitiile km 5+985 – km 9+731	1577				1,515
						1,515
						0
	Modernizare pasarela pietonala situata pe DN 1 la km 120+100 in localitatea Sinaia	1579				1,871
						1,871
						0
	Modernizare pasarela pietonala situata pe DN 1 la km 107+100 in localitatea Comarnic	1580				3,744
						3,744
						0
		15				

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2021 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2021 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2021	1. Buget 2022 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.03.2024
0	1	2	3	4	5	6
						1,871
	Modernizare pasarela pietonala situata pe DN 1 la km 135+600 in localitatea Azuga	1581				1,871
						0
						1,871
	Modernizare pasarela pietonala situata pe DN 1 la km 121+100 in localitatea Sinaia	1582				1,871
						0
						1,871
	Modernizare pasarela pietonala situata pe DN 1 la km 131+200 in localitatea Busteni	1583				1,871
						0
						1,871
	Modernizare pasarela pietonala situata pe DN 1 la km 107+750 in localitatea Comarnic	1584				1,871
						0
						1,871
	Modernizare pasarela pietonala situata pe DN 1 la km 121+850 in localitatea Sinaia	1585				1,871
						0
						12,477
	Soseaua de centura a Municipiului Botosani	1586				12,477
						0
						120,478
	Drum Expres Arad-Oradea	1587				111,478
						105,360
						3,020
	Pod pe DN 67 km 101+972, la Scoarta, judetul Gorj	1574				638
						0
						1,842
	Pod pe DN 64, km 52+355, la Gradinari, judetul Olt	1575				1,842
						0
						0
	Pasaj pentru centrul de Transport Intermodal-Municipiul Oradea, judetul Bihor	1592				1
						0
						0
	Pasaj rutier peste CF, drum de legatura si amenajare acces din/in DN3, comuna Branesti, Judetul Ilfov	1595				1,839
						0
170	b. Dotari independente	b	803	1,250	414	2,642
			13	1,145	1,750	2,642
			12	161	1,749	0
171	c. cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente obiectivelor de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege	c	220,835	366,502	245,774	440,832
			33,011	112,906	141,756	438,328
			32,954	110,203	130,095	12,328
172	d. cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale - cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege	d				0
						0
						0
	e. lucrări de foraj, cartarea terenului, fotoogrammetrie, determinări		25,666	27,107	10	161,375



Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2021 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2021 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2021	1. Buget 2022 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.03.2024
0	1	2	3	4	5	6
173	seismologice, consultanță și alte cheltuieli de investiții ce nu se regăsesc la celelalte categorii de investiții	e	34,784	12,074	110	159,535
			34,771	12,071	88	21
174	f. cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege	f	28,161	111,144	164,326	131,956
			10,864	47,391	115,757	131,956
			10,857	47,378	115,741	9,507
	TOTAL		5,094,742	6,272,643	10,527,046	11,334,500
			5,621,396	9,365,722	11,631,235	11,051,317
			5,620,348	9,255,650	11,586,350	2,170,138





































