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Informaţiile  apărute în mass-media în ultima perioadă au fost de natură să inducă ideea că 

CNADNR SA va pierde fondurile europene alocate pentru reabilitarea drumurilor 
naţionale. În acest context, CNADNR SA face câteva precizări, menite să lămurească stadiul 

lucrărilor la fiecare proiect în parte, cât şi modalităţile de finanţare ale acestora: 

“Având în vedere că proiectele de reabilitare se pot desfăşura  pe mai multe perioade de 

finanţare, ţinând seama de unele întârzieri justificate în desfăşurarea proiectelor, CNADNR SA 

a solicitat  Ministerului Fondurilor Europene fazarea unor proiecte, astfel încât să nu se piardă 

finanţarea acestora. Considerăm că doar prezentarea strictă a rapoartelor de progres nu este 

suficientă pentru analizarea unei situaţii. Prin fazarea proiectelor care se suprapun pe cele două 

perioade de programare POS-T 2007- 2013, POIM 2014-2020, CNADNR SA a asigurat tranziţia 

financiară şi tehnică între cele două programe operaţionale, evitându-se astfel decomiterea 

fondurilor europene nerambursabile şi asigurarea unei continuităţi în implementarea acestora”, 

a declarat Narcis Neaga, Directorul General al CNADNR SA. 

Vă prezentăm, în continuare, demersurile companiei pentru continuarea şi finalizarea 

tuturor proiectelor de reabilitare a drumurilor naţionale: 

� Construcţia Variantei de Ocolire a oraşului Târgu Jiu – pentru acest proiect 
CNADNR SA a depus cererea de finanţare luând în considerare fazarea proiectului, 
obiectul aplicaţiei fiind exclusiv Faza I, cu finanţare din Fondul European de Dezvoltare 
Regională prin Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013.  
Pe cale de consecinţă, în data de 16.12.2014, a fost semnat contractul de finanţare nr. 
254, prin care se asigură finanţarea corespondentă lucrărilor executate până la finele 
anului 2015.  
Lucrările aferente fazei a II-a vor face obiectul unei cereri de finanţare distincte ce 
urmează a fi depusă în momentul lansării apelului de proiecte cu finanţare din POIM 
2014-2020, eligibilitatea cheltuielilor pentru faza a II-a fiind asigurată din noua perioadă 
de programare; 
 

� Reabilitarea Podului rutier peste Oituz la Poiana Sărată, pe DN 11, km 90+450 – 
pentru acest proiect CNADNR SA a elaborat o cerere de finanţare care a fost deja 
aprobată de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial 
Transport 2007-2013, urmând ca în cel mai scurt timp posibil să se emită Nota de 
Aprobare pentru finanţarea acestui obiectiv din POS-T 2007-2013; 
 

� Reabilitare pod Giurgiu, peste Dunăre, pe DN 5, km 64+884 - pentru acest proiect a 
fost semnat contractul de finanţare nr. 255 în data de 16.12.2014, asigurându-se finanţare 
nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Având în vedere 
imposibilitatea finalizării proiectului în integralitatea sa în cadrul perioadei de 
programare 2007-2013, CNADNR SA a transmis către Autoritatea de Management 



pentru POS-T 2007–2013 propunerea de fazare a proiectului în vederea evitării 
decomiterii fondurilor europene, fiind încadrat ca un obiectiv ce se suprapune pe două 
perioade de programare, respectiv: POS-T 2007-2013 şi POIM 2014-2020; 
 

� Modernizare Centura Bucureşti A2 – DN2 – pentru acest proiect, CNADNR SA are în 
curs de elaborare cererea de finanţare ce urmează a fi depusă la Autoritatea de 
Management pentru finanţarea fazei I din fonduri alocate prin POS-T 2007-2013. Cererea 
de finanţare va prevedea realizarea proiectului în două faze, fiind încadrat ca un obiectiv 
ce se suprapune pe două perioade de programare, respectiv: POS-T 2007-2013 şi POIM 
2014-2020; 
 

� Reabilitare DN 76 (E79) Deva - Oradea - pentru acest proiect, Ministerul 
Transporturilor a emis în data de 11.12.2013, Ordinul nr. 1513 prin care se aprobă 
depunerea de cereri de rambursare şi prin care se acordă finanţare nerambursabilă din 
Fondul European de Dezvoltare Regională. Având în vedere imposibilitatea realizării 
întregului proiect până la finele anului 2015, CNADNR SA a transmis către Autoritatea 
de Management pentru POS-T 2007–2013 la nivelul lunii mai 2015 propunerea de fazare 
a proiectului, în vederea evitării decomiterii fondurilor europene, fiind încadrat ca un 
obiectiv ce se suprapune pe două perioade de programare, respectiv: POS-T 2007-2013 şi 
POIM 2014-2020; 
 

� Modernizare DN 73 Piteşti – Câmpulung – Braşov, km 13+800 – km 42+850; km 
54+050 – km 128+250 – pentru acest proiect CNADNR SA a depus cererea de finanţare 
luând în considerare fazarea proiectului, obiectul aplicaţiei fiind exclusiv Faza I, cu 
finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional 
Sectorial Transport 2007-2013. În consecinţă, în data de 16.12.2014, Ministrul 
Transporturilor a emis Ordinul nr. 1668, prin care se asigură finanţarea corespondentă 
lucrărilor executate până la finele anului 2015. Lucrările aferente fazei a II-a vor face 
obiectul unei cereri de finanţare distincte ce urmează a fi depusă în momentul lansării 
apelului de proiecte cu finanţare din POIM 2014-2020, eligibilitatea cheltuielilor pentru 
faza a II-a fiind asigurată din noua perioadă de programare; 
 

� Construcţia Variantei de Ocolire a municipiului Braşov, Tronson I (DN1 – DN11), 
II (DN11 – DN13) si III (DN13 – DN1) – pentru acest proiect, în data de 06.11.2014  a 
fost semnat contractul de finanţare nr. 243 prin care se acordă finanţare nerambursabilă 
din Fondul European de Dezvoltare Regională. Având în vedere imposibilitatea 
finalizării proiectului în integralitatea sa în cadrul perioadei de programare 2007-2013, 
CNADNR SA a transmis către Autoritatea de Management pentru POS-T 2007–2013 
propunerea de fazare a proiectului în vederea evitării decomiterii fondurilor europene, 
fiind încadrat ca un obiectiv ce se suprapune pe două perioade de programare respectiv: 
POS-T 2007-2013 şi POIM 2014-2020; 
 

� Construcţia Variantei de Ocolire a municipiului Caracal - pentru acest proiect, în data 
de 18.11.2010 a fost semnat contractul de finanţare nr. 40 prin care se acordă finanţare 
nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Având în vedere 
imposibilitatea finalizării proiectului în integralitatea sa în cadrul perioadei de 
programare 2007-2013, CNADNR SA a inclus acest obiectiv în lista proiectelor fazate, 
urmând a transmite până la finele lunii iunie către Autoritatea de Management pentru 
POS-T 2007–2013, propunerea de fazare a proiectului în vederea evitării decomiterii 
fondurilor europene, urmând a fi încadrat ca un obiectiv ce se suprapune pe două 
perioade de programare respectiv: POS-T 2007-2013 şi POIM 2014-2020; 
 
 
 



 
� Modernizare Centura Bucureşti A1 – DN 7 – pentru acest proiect, CNADNR SA are în 

curs de elaborare cererea de finanţare ce urmează a fi depusă la Autoritatea de 
Management pentru POS-T 2007-2013. Prezenta cerere de finanţare prevede realizarea 
proiectului în două faze, fiind încadrat ca un obiectiv ce se suprapune pe două perioade 
de programare, respectiv: POS-T 2007-2013 şi POIM 2014-2020 şi conţine defalcarea 
costurilor aferente celor două faze; 
 

� Reabilitare DN 56, Craiova - Calafat, km 0+000 – km 84+020 - pentru acest proiect, 
Ministerul Transporturilor a emis în data de 11.12.2013,  Ordinul nr. 1516 prin care se 
aprobă depunerea de cereri de rambursare şi prin care se acordă finanţare nerambursabilă 
din Fondul European de Dezvoltare Regională. Având în vedere imposibilitatea realizării 
întregului proiect până la finele anului 2015, CNADNR SA a transmis către Autoritatea 
de Management pentru POS-T 2007 – 2013 propunerea de fazare a proiectului în vederea 
evitării decomiterii fondurilor europene, fiind încadrat ca un obiectiv ce se suprapune pe 
două perioade de programare, respectiv: POS-T 2007-2013 şi POIM 2014 - 2020; 
 

� Reabilitare DN 66 Rovinari - Petroşani, km 48+900 – km 126+000 - pentru acest 
proiect, Ministerul Transporturilor a emis în data de 04.12.2013,  Ordinul nr. 1490 prin 
care se aprobă depunerea de cereri de rambursare şi prin care se acordă finanţare 
nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Având în vedere 
imposibilitatea realizării întregului proiect până la finele anului 2015, CNADNR SA a 
transmis către Autoritatea de Management pentru POS-T 2007–2013 propunerea de 
fazare a proiectului în vederea evitării decomiterii fondurilor europene, fiind încadrat ca 
un obiectiv ce se suprapune pe două perioade de programare, respectiv: POS-T 2007-
2013 şi POIM 2014-2020; 
 

� Construcţia Variantei de Ocolire Carei - pentru acest proiect, în data de 28.02.2011  a 
fost semnat contractul de finanţare nr. 56 prin care se acordă finanţare nerambursabilă din 
Fondul European de Dezvoltare Regională. Având în vedere imposibilitatea finalizării 
proiectului în integralitatea sa în cadrul perioadei de programare 2007 - 2013, CNADNR 
SA a transmis către Autoritatea de Management pentru POS-T 2007 – 2013 propunerea 
de fazare a proiectului în vederea evitării decomiterii fondurilor europene, fiind încadrat 
ca un obiectiv ce se suprapune pe două perioade de programare, respectiv: POS-T 2007-
2013 şi POIM 2014-2020; 
 

� Construcţia Variantei de Ocolire a oraşului Săcuieni - pentru acest proiect, în data de 
14.01.2011  a fost semnat contractul de finanţare nr. 47 prin care se acordă finanţare 
nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Având în vedere 
imposibilitatea finalizării proiectului în integralitatea sa în cadrul perioadei de 
programare 2007 - 2013, CNADNR SA urmează să depună propunerea de fazare a 
proiectului până la finele lunii iunie 2015 în vederea evitării decomiterii fondurilor 
europene, fiind încadrat ca un obiectiv ce se suprapune pe două perioade de programare, 
respectiv: POS-T 2007-2013 şi POIM 2014-2020; 
 

� Construcţia Variantei de Ocolire Craiova Sud - pentru acest proiect, în data de 
18.01.2012  a fost semnat contractul de finanţare nr. 94 prin care se acordă finanţare 
nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Se estimează că recepţia 
la terminarea lucrărilor va avea loc în luna octombrie 2015; 
 

� Reabilitare DN 14 Sibiu - Mediaş - Sighişoara, km 3+500 – 51+100 şi km 57+500 – 
89+400 - pentru acest proiect, Ministerul Transporturilor a emis în data de 17.02.2015,  
Ordinul nr. 116 prin care se aprobă depunerea de cereri de rambursare şi prin care se 
acordă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. În 



prezent se aşteaptă semnarea contractului de finanţare, lucrările fiind deja recepţionate în 
data de 02.04.2015; 
 

� Modernizare DN 29, Suceava – Botoşani, km 0+000 – km 39+071 - pentru acest 
proiect, în data de 06.11.2014  a fost semnat contractul de finanţare nr. 242 prin care se 
acordă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Recepţia 
la terminarea lucrărilor a avut loc în data de 29.01.2015; 
 

� Reabilitarea DN 1H, Zalău – Aleşd – pentru acest proiect, în data de 09.02.2010  a fost 
semnat contractul de finanţare nr. 31/09.02.2010, prin care se acordă finanţare 
nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Recepţia la terminarea 
lucrărilor aferente lotului 2 a avut loc în data de 06.11.2013, urmând ca lucrările aferente 
lotului 1 să fie recepţionate până la finele lunii iunie 2015, daca sunt îndeplinite toate 
condiţiile pentru efectuarea recepţiei. 

 

                    CNADNR SA 


