

AUTOSTRADA SIBIU - FĂGĂRAȘ PROIECTARE ȘI EXECUȚIE				
STADIUL PROCEDURII	TRONSON 1 BOIȚA - AVRIG	TRONSON 2 AVRIG - ARPAȘU DE JOS	TRONSON 3 ARPAȘU DE JOS - SÂMBĂTA	TRONSON 4 SÂMBĂTA - FĂGĂRAȘ
Publicare Anunțat de Participare în SEAP	REALIZAT	REALIZAT	REALIZAT	REALIZAT
Depunere oferte	Suspendata pana la solutionarea contestatiei	Suspendata pana la solutionarea contestatiei	Suspendata pana la solutionarea contestatiei	29.11.2022 REALIZAT (6 oferte)
Analiza și evaluarea ofertelor cu stabilirea ofertantului câștigător				30.01.2023
Comunicarea rezultatului procedurii de achiziție publică				30.01.2023
Contestații (dată limită estimată pentru depunerea contestațiilor)				10.02.2023 (termen limită pentru depunerea contestațiilor)
Stadiu				În curs de evaluare
Semnare Contract (termen estimat)	In functie de solutia CNSC	In functie de solutia CNSC	In functie de solutia CNSC	FEBRUARIE 2023 (în ipoteza fără contestații)