

**PROIECTARE ȘI EXECUȚIE  
AUTOSTRADA BACĂU - PAȘCANI**

STADIUL PROCEDURII	BACĂU (SĂUCEȘTI) - TRIFEȘTI LOT 1 km. 0+000 - km. 30+300	TRIFEȘTI - GHERĂEȘTI LOT 2 km. 30+300 - km. 49+299	MIRCEȘTI - PAȘCANI LOT 3 km. 49+299 - km. 77+393,70
PUBLICARE ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎN SEAP	REALIZAT	REALIZAT	REALIZAT
Depunere oferte	21.09.2022	21.09.2022	21.09.2022
Analiza și evaluarea ofertelor cu stabilirea ofertantului câștigător	22.12.2022	22.12.2022	22.12.2022
Comunicarea rezultatului procedurii de achiziție publică	22.12.2022	22.12.2022	22.12.2022
Contestații (dată limită estimată pentru depunerea contestațiilor)	03.01.2023	03.01.2023	03.01.2023
Semnare Contract (termen estimat)	IANUARIE 2023	IANUARIE 2023	IANUARIE 2023