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Urmare solicitării Ministrului Transporturilor, Ioan Rus, adresată conducerii Companiei 
Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale de a identifica de urgență soluții pentru 
finalizarea construcției Autostrăzii București – Ploiești, CNADNR SA, împreună cu 
Antreprenorul şi Consultantul, a stabilit un calendar al măsurilor pentru rezolvarea 

actualului blocaj, astfel: 
 
 

1. Depunerea la Primăria Municipiului Bucureşti a cererii de emitere a 

Certificatului de Urbanism pentru sectorul cuprins între km 0+000 şi km 

0+750 până la data de 06.02.2015; 

2. Recepţia la Terminarea Lucrărilor pentru sectorul km 7+400 – km 19+500 

până la data de 13.02.2015; 

3. Preluarea în administrare de către CNADNR SA a sectorului de autostradă 

cuprins între km 3+325 şi km 7+400 până la data de 13.02.2015; 

4. Notificarea Antreprenorului privind încetarea contractului până la data de 

16.02.2015, de la 0+000 la 3+325; 

5. Inițierea procedurii de atribuire pentru contractarea lucrărilor pe sectorul de 

autostradă cuprins între km 0+000 şi km 3+325 până la sfârşitul lunii martie 

2015; 

6. Primirea ofertelor pentru contractarea lucrărilor pe sectorul de autostradă 

cuprins între km 0+000 şi km 3+325 până la sfârşitul lunii aprilie 2015; 

7. Finalizarea procedurii de atribuire până la sfârşitul lunii iunie 2015. 
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