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Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România anunță decalarea 
termenului limită de depunere a ofertelor pentru obiectivul de investiţii „Proiectare şi 

execuţie pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti - Domneşti” până la data de 
22.07.2015, data de depunere iniţială fiind 15.07.2015. 
 

� Decalarea termenului este determinată de neemiterea Acordului de Mediu de către 
instituţiile abilitate, aceasta fiind o condiţie obligatorie pentru buna desfăşurare a 
procedurii de achiziţie publică şi pentru a se evita o eventuală anulare a procedurii 
de licitaţie; 
 

� Menţionăm faptul că procedurile pentru emiterea Acordului de Mediu au fost 
iniţiate de către CNADNR SA începând cu luna august 2014. Ulterior, în data de 
09.12.2014 a fost emisă Decizia etapei de încadrare pentru Planul Urbanistic Zonal, 
parte integrantă a procedurii de mediu;  
 

� În data de 24.04.2015 APM Bucureşti a luat decizia de efectuare a evaluării 
impactului asupra mediului (fără evaluarea adecvată) pentru obiectivul de 
investiţii mai sus menţionat. Ulterior, CNADNR SA a depus Raportul privind 

Impactul asupra Mediului; 
 

� Dezbaterile publice privind impactului asupra mediului s-au finalizat în data de 
30.06.2015 iar Comisia de Analiză Tehnică în data de 02.07.2015 a luat decizia 
emiterii Acordului de Mediu; 
 

� Urmează redactarea finală a Acordului de Mediu, document care va fi publicat în 
SEAP, iar conform prevederilor legale în materia achiziţiilor publice operatorii 
economici posibil interesaţi de această licitaţie trebuie să dispună de un număr 
minim necesar de zile pentru a-şi putea pregăti ofertele ţinând cont de informaţiile 
publicate. 
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